孟津区农林水利项目
关于政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对收到0.2亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、孟津县2021年老宅还耕项目一般债券资金0.1亿元
    项目单位：洛阳市自然资源和规划局孟津分局
1.项目安排情况：本项目建设地点位于孟津县平乐镇、横水镇、麻屯镇、城关镇、送庄镇、常袋镇、白鹤镇、会盟镇、朝阳镇、小浪底镇等10个乡镇境内。本项目建设期为12个月，计划开工时间2021年5月，于2022年4月完工，项目总投资为2000万元，申请一般债券资金1000万元，按照债券七年期利率3.44%计算。

2.项目进展情况：由于受去年上半年环保督察和下半年雨季、疫情影响导致2021年度老宅还耕项目至今没有开展。

3.资金使用情况：未使用

4.项目收益及实现情况：无

二、孟津县洛常路G208国道（连霍高速以南段）绿化工程项目一般债券资金0.1亿元
项目单位：洛阳市孟津区林业局
1.项目安排情况：洛阳市孟津区林业局2021年4月8日获得2021年河南省政府一般债券（三期）地方一般债券资金1000万元，期限7年，年利率为3.44%。

2.项目进展情况:

（1）由于2020年底2021年初孟津县洛常路G208国道（现更名三川大道）道路扩宽西侧310桥下至太仓村红绿灯口因与三川大道改扩建后期燃气管道施工冲突，现燃气管道施工还未完成，造成规划苗木无法栽植；

（2）政府招投标工程量清单中在太仓村红绿灯十字路口四个位置设计有微造型、造型油松、风景石等设计，但在实施中因该地块东侧下方有军用通信光缆不能施工种植；西侧因三川大道改扩建后期燃气管道施工未完成导致该项目还未完工等原因，不具备施工种植条件；

（3）个别位置因土地协调不到位（尚尚KTV、加油站等），不具备施工种植条件。

以上三点造成该项目未能百分百完成绿化种植任务。
3.资金使用情况:截止2021年12月31日，1000万元债券资金已经使用478.48万元用于洛常路G208国道（连霍高速以南段）绿化工程项目，结转521.52万元。
4.项目收益及实现情况:该项目属于绿化项目，未产生收益，项目建成能带来一定的社会效益、经济效益和生态效益。
5.项目对应资产情况:该项目现处于养护期，属于在建工程，还未转入固定资产。
