孟津区市政和产业园区基础设施项目
关于政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对收到2.74亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

孟津县华阳集中供水中心水厂水源改造工程专项债券资金0.26亿元项目

单位：孟津县华阳产业集聚区管理委员会
1.项目安排情况：孟津县华阳集中供水中心水厂水源改造工程通过2020河南省生态环保和城镇基础设施专项债5期-2020年河南省政府专项债32期获得2600万元，期限15年，自2020年8月13日至2035年8月13日，年利率3.7%。

2. 项目进展情况：该项目2020年5月份开工，厂区已完工，输水管线穿越黄河渠段正在施工中。

3.资金使用情况： 2021年共支出2413万元。

4.项目收益及实现情况：该项目处于试运营期，未产生收益。

二、孟津县各镇区集中供水中心提升工程专项债券资金0.6亿元

项目单位：孟津县水务投资发展有限公司

1. 项目安排情况：孟津县各镇区集中供水中心提升工程通过2021年河南省城乡发展专项债券（十四期）――2021年河南省政府专项债券（四十六期）获得6000万元，期限15年，自2021年9月17日至2035年9月17日，年利率3.52%。

2. 项目进展情况：该项目于2021年10月份开工，目前已完成总工程量的20%。

3. 资金使用情况： 2021年共支出694万元。

4.项目收益及实现情况：该项目尚处于建设期，未产生收益，属于在建工程，还未转入固定资产。

三、孟津县果蔬现代农业产业园整体建设项目专项债券资金1.5亿元
项目单位：孟津区农业农村局
1.资金使用情况：2020年度孟津县果蔬现代农业产业园整体建设项目获得地方政府专项债券资金1.5亿元，期限10年，自2020年8月至2030年8月，利率2.94%。
2.项目进展情况：孟津县果蔬现代农业产业园整体建设项目发行政府专项债券15000万元，于2020年8月收到债券资金，由于资金数额较大，前期准备工作较多，严格按照流程进行公开招标等相关工作。截止目前，共签订5个项目合同，分别为孟津县果蔬现代农业产业园建设项目、 孟津县果蔬现代农业产业园地方专项债券工程设计项目、孟津农耕文化博览观光园大门项目、孟津县产业园果蔬产品展示交易中心项目、孟津县果蔬现代农业产业园建设项目监理，合同总金额为14729.05万元，按照合同付款节点约定，已支出债券资金11372.19万元，剩余债券资金3627.81万元。

孟津县果蔬现代农业产业园建设项目合同金额为13840.56万元，目前形象进度完成90%以上，按合同约定已支付11072.45万元，已支付比例达到80%，待竣工验收后可支付至97%；

孟津县产业园果蔬产品展示交易中心项目合同金额444.81万元，目前主体已完成正在进行收尾工作，按照合同约定已支付工程款188.44万元，已支付比例为42%，待完成竣工验收后可支付至合同金额的80%；

孟津农耕文化博览观光园大门项目合同金额73.93万元，已竣工验收正在进行审计决算按照合同约定已支付59.14万元，支付比例为80%，待完成审计决算后可支付至决算金额的97%。

孟津县果蔬现代农业产业园地方专项债券工程设计项目合同金额267.9万元，按照合同约定已支付107.16万元，支付比例为40%；

孟津县果蔬现代农业产业园建设项目监理项目合同金额101.85万元，已支付25万元，支付比例为25%，按照合同约定待项目竣工验收后可支付合同金额的95%。
3.资金使用情况：截止2021年12月31日，已支出债券资金11372.19万元，剩余债券资金3627.81万元。

4.项目收益及对应形成资产情况：该工程处于建设阶段，尚未取得收益。
四、孟津区农村饮水安全工程一般债券资金0.1亿元

项目单位：洛阳市孟津区水利局

1. 项目安排情况：孟津区农村饮水安全工程通过2021年河南省政府一般债券（十期）获得1000万元，期限7年，自2021年8月17日至2028年8月17日，年利率3.13%。

2. 项目进展情况：2021年底项目已完工。

3. 资金使用情况：使用上级扶贫资金，债券资金未使用。

4. 项目收益及实现情况：该项目属于改善农村饮水工程，已完工，无单独收益。

五、孟津县2021年城市区易涝点及雨污水管网改造项目一般债券资金0.2亿元

项目单位：洛阳市孟津区城市管理局
1.项目安排情况：洛阳市孟津区城市管理局获得2021年河南省政府一般债券（十一期）一般债券资金2000万元，期限三年，2021年9月17日至2024年9月17日，利率2.84%。

2.项目进展情况：项目包括会盟大道（县直中学至桂花大道）、桂花大道（英才路至县第一中学）和会盟大道龙马路路口三处路段的雨水设施改造，截止目前已完工，完成全部投资。

3.资金使用情况：债券资金共2000万元，截止2021年底已支付5.15万元债券资金。

4.项目收益及对应资产情况：项目正在决算审计阶段，未转入固定资产。

六、孟津县任庄供水加压泵站改迁工程一般债券资金0.08亿元

项目单位：孟津县汇兴水务有限公司

1. 项目安排情况：孟津县任庄供水加压泵站改迁工程通过2021年河南省政府一般债券(十期)获得一般债券800万元，期限7年，自2021年8月17日至2028年8月17日，年利率3.13%。 

2. 项目进展情况：该项目自2021年8月份开工以来，累计完成总投资1156.08万元，目前已完成全部投资额。新建加压泵站一座，安装输水管道1.35公里，目前该项目已投入运行。

3.资金使用情况：2021年拨付200万元一般债券资金，已于当年全部使用完毕。

4.项目收益及对应资产情况：该项目属于孟津区饮用水源地泵站提升加压工程，无单独收益。

