孟津区社会事业项目
关于政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对收到1.78亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、孟津区农贸批发市场提质改造建设项目专项债券资金0.9亿元
项目单位：孟津区商务局
1.项目安排情况：孟津区农贸批发市场提质改造建设项目获得地方政府专项债券资金14500万元，期限30年（建设周期1年，运营期29年)，自2023年10月至2053年10月，年利率3%。

2.项目进展情况：该项目EPC总承包于2023年7月12日发布招标公告，2023年8月4日开标，平安建设集团有限公司（2024年3月25日更名为“鲲鹏建设集团有限公司”）、智博建筑设计集团有限公司作为联合体中标，2023年8月陆续开工建设。里仁市场改造工程于2023年9月2日由鲲鹏建设集团有限公司进场开始施工，2024年2月底基本完工，目前鲲鹏建设正在准备竣工验收资料。横水市场于2023年9月4日由鲲鹏建设集团有限公司进场开始施工，目前已完成总工程量的97%，主体道路已完成，除路灯未安装外其余各项进入收尾阶段。河阳市场于2023年8月19日由鲲鹏建设集团有限公司进场开始施工，目前已完成总工程量93%，市场主体和主体外围西南两侧道路已基本完工，正在洽谈市场东侧商户拆除和临时入驻市场事项。白坡市场于2023年9月7日由鲲鹏建设集团有限公司进场开始施工，目前已完成总工程量47%，基础已完成，钢结构进场安装完成30%。小浪底市场于2023年9月9日由鲲鹏建设集团有限公司进场开始施工，目前已完成总工程量44%，基础已完工，钢结构进场安装完成10%。会盟市场于2023年8月23日由鲲鹏建设集团有限公司进场开始施工，目前已完成总工程量50%，正在砌筑基础墙体，钢结横梁一层安装完成等待剩余钢梁进场。送庄市场因文评手续问题暂未开始建设。常袋市场因选址问题暂未开始建设。北陈市场经区里研究取消。
3.资金使用情况：截止2023年12月31日，孟津区农贸批发市场提质改造建设项目收到财政拨付专债资金9000万元，实际支出9000万元，支出率100%。

4.项目收益及对应形成资产情况：孟津区农贸批发市场提质改造建设项目截止2023年末正在建设中，尚无收益，尚未转入固定资产。
二、洛阳市孟津区2023年城镇老旧小区改造项目专项债券资金0.22亿元

项目单位：洛阳市孟津区住房保障和房产服务中心
项目安排情况：洛阳市孟津区2023年城镇老旧小区改造项目，获得地方政府专项债券资金2200万元，期限30年，自2023年1月至2053年1月，利率3.3%。
2.项目进展情况：项目于2023年12月30日完工。
3.资金使用情况：截至目前，已支付工程款58万元，占总资金的2.6%。
4.项目收益及对应形成资产情况：该项目无收益。

三、洛阳市孟津区第二人民医院综合楼建设项目专项债券资金0.36亿元
项目单位：洛阳市孟津区第二人民医院
1、项目安排情况：洛阳市孟津区第二人民医院综合楼建设项目获得专项债券资金3600万元，期限15年，自2023年6月至2038年6月，利率2.93%。

2.项目进展情况：已完成了立项审批、资金申请、地勘、文物探查、图纸设计、新增土地报批、选址意见书办理、工程预算、财政评审、施工、监理招标、基坑支护施工及规划总平图及方案调整后方案审批等。目前，施工方已完成围挡、施工大门、南侧综合管网施工等前期工程，塔吊已安装。主楼基坑已开挖完成，验槽已完成。下一步，进行基础筏板施工。

3.资金使用情况：经核查，该项目2023年发行债券资金已实际支出50万元，剩余3550万元。
4.项目收益及对应形成资产情况：项目未竣工，不存在资产情况。
四、孟津区五所公办幼儿园提升改造项目专项债券资金0.3亿元。

项目单位：洛阳市孟津区教育体育局
1.项目安排情况：孟津区五所公办幼儿园提升改造获得地方政府专项债券资金3000万元，期限15年，自2023年4月至2038年4月，利率3.1%。

2.项目进展情况：孟津区五所幼儿园提升改造项目属2023年国家专项债项目，自开工以来工程进展顺利，目前三所幼儿园项目主体已经封顶，其他两所项目主体正在建设。
3.资金使用情况：经核查，截至2024年5月底，该项目2023年发行债券资金已实际支出50万元，结余2950万元，其中：结余国库2950万元，结余在项目单位0万元。
4.项目收益及对应形成资产情况：根据专业机构测算，债券存续期项目运营可产生的净收益为 5,971.75 万元，项目实施单位应付有息债券本息合计 4,663.31 万元，项目产生净收益为应付债务本息和的 1.28 倍，预期项目收益能够合理保障偿还该项目专项债券的本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。同时五所公办幼儿园固定资产大幅增加，办园条件更加完善，办园水平持续提高。
